

Kostengruppe/Gewerk/Kontext	Kostenberechnung/Budgetfestlegung	Auftragshöhe inkl. Nachträgen	Auftragnehmer
KG 100 Grundstück	- €	0,00 €	
KG 200 Herrichten und Erschließen	25.000,00 €	- €	
Hausanschluss Strom	25.000,00 €		EAM Netz
KG 300 Bauwerk Baukonstruktion	50.000,00 €	- €	
Rohbau und Außenanlage	50.000,00 €		
KG 400 Bauwerk Technische Anlagen	428.000,00 €	- €	
Container	400.000,00 €		
Zwischenbau (Zimmer- und Dachdeckerarbeiten)	15.000,00 €		
Brandschutztür zum Bestand, Ausgangstür aus Zwischenbau	8.000,00 €		
Erweiterung Wasseranschluss	5.000,00 €		
KG 500 Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	
KG 600 Ausstattung	50.000,00 €	- €	
Ausstattung	50.000,00 €		
KG 700 Baunebenkosten	35.000,00 €	- €	
Planung	30.000,00 €		Gerlach Architekten
Bauantrag und Baulast	3.000,00 €		Landkreis Kassel
Submissionstelle	2.000,00 €		Landkreis Kassel
Gesamt	588.000,00 €	0,00 €	